门诊大楼钢结构除锈防腐涂装、墙面清洗、更换遮阳布及钢丝绳服务方案
一、工程概况：
门诊大楼钢结构除锈防腐涂装、墙面清洗、更换遮阳布及钢丝绳。
二、工作量
1、医院门诊大厅全部内墙，墙体竖向高度约20米，清洗总面积约1900㎡；
2、钢网架面积约400㎡；
三、施工核心要求
全程遵循“不影响医院正常运行”原则，避开门诊高峰时段，采取分区域、分时段施工方式，减少施工对患者就诊、医护工作的干扰。
4、 施工目标：
1、完成门诊大楼钢结构除锈防腐涂装；
2、完成内墙全面清洗，去除墙面积尘、污渍、水渍等，恢复墙面整洁度；
3、完成遮阳布及钢丝绳更换。
二、施工前期准备
（一）人员准备
1. 选聘具备高空作业资质、有公共场所清洗施工经验的专业团队，施工人员均持有效高空作业证、健康证，无传染病、精神疾病等不适宜医院工作的病症。
2. 施工前组织全体人员进行医院专项培训，明确医院诊疗工作流程、门诊高峰时段（7:30-12:00、14:00-17:30）、医院安全管理规定及医患沟通礼仪，严禁与患者、医护人员发生争执。
3. 现场配备1名项目负责人、1名安全监督员、1名医院对接联络员，全程统筹施工、把控安全、衔接院内事宜。
（三）现场准备
施工前1天，在大厅各出入口、施工区域周边张贴温馨提示，注明施工时间、区域及注意事项，同时通过医院公众号、门诊导诊台进行告知，引导患者绕行。
三、施工实施安排
（一）施工时间规划
1. 核心施工时段：每日12:00-14:00（门诊午间低谷期）、17:30-次日6:00（门诊空闲时段），严禁在门诊高峰时段进行任何高空作业、大面积清洗作业。
[bookmark: _GoBack]2. 施工周期：根据清洗面积及现场实际情况，计划总工期30天，每日完成指定区域清洗，当天施工当天收尾，不遗留施工物资、垃圾在现场。
（二）施工操作流程
1、 防腐涂装工艺
1、涂装前必须将钢构件表面的毛刺、铁锈、氧化皮等附着物彻底清除干净。
2、经处理过的钢结构表面应及时进行涂刷底漆，间隔时间不易超过6小时。
3、涂装施工过程中应控制油漆黏度，兑制时应充分搅拌，使油漆色泽均匀一致。调整黏度时必须使用专用稀释剂。
4、涂装顺序自上而下，从左到右，先里后外，先难后易，纵横交错地进行涂刷。
5、一道漆涂装完毕后，在进行下道涂装之前、务必确认是否达到二次涂装强度，根据温度、湿度、时间确定。
6、涂刷一共三遍，分别为防锈底漆、防腐中间漆、罩面漆。
7、安全措施：
A、为了在该工地施工预防作业人员高空坠落事故的发生，确保施工安全进行，保障作业人员的生命安全，所有高空作业人员在作业前进行高处作业安全知识教育、安全操作规范、高处作业规定。
B、进入施工现场必须戴好安全帽，佩戴好安全带(安全带使用高挂抵用，防止摆动碰撞，钩子挂在连接环上)。并正确使用个人劳动防护用品。安全带应符合国家标准GB6095-80《安全带》规定的构造形式。
C、高处作业时，禁止用投掷的方法传递工具、零件防止发生高空坠落物体打击事故。
D、由于油漆是溶剂型涂料必须避免吸入漆雾溶剂，并尽量不使用皮肤眼睛暴露。
E、安全防坠网平台垂直高度不得大于4米。绳直径不低于10mm，孔距不高于10cm。由于本项目施工垂直高度大于12米，故采取上5mm*5cm加下10mm*10cm双层防坠网。
G、施工区域底部警戒线大于施工垂直区域5m，并且专人看守引导人流，保障安全。
二、墙面清洗
1. 现场防护布置：施工人员到岗后，首先在施工区域设置硬质防尘防水围挡（高度不低于1.8米），围挡内侧粘贴防撞条，地面铺设加厚防滑吸水地垫，对区域内的导诊台、自助机、灯具、消防设施等用防水塑料膜全覆盖包裹保护，监控设备用专用防护罩防护。
2. 分高度清洗：
◦ 低区（0-3米）：采用人工擦拭方式，用稀释后的医用环保清洁剂浸湿抹布，轻柔擦拭墙面，再用清水擦净，最后用干抹布擦干，避免水渍流淌。
◦ 高区（3-20米）：使用电动升降平台（或合规吊板）进行高空作业，作业人员全程系好安全带，佩戴安全帽，由地面专人操控升降设备；采用“从上至下、从左至右”的清洗顺序，用高压低泡清洗机配合清洁剂清洗，再用刮水器刮净水渍，最后用干抹布处理边角残留水渍，确保墙面无积水、无流痕。
3. 整体收尾：每日施工结束后，对整个大厅进行全面巡查，清理所有施工设备、物资，对地面进行拖拭、吸水，确保大厅地面干燥、无杂物，不影响次日门诊正常运行。
三、核心保障措施
（一）医疗秩序保障
1. 施工期间，每个施工区域安排1名现场引导员（医院保卫科人员或施工团队专人），佩戴醒目工作牌，为患者提供就诊引导、绕行指引，及时解答患者疑问，维护现场秩序。
2. 严禁施工人员在非施工区域随意走动，严禁在施工过程中大声喧哗、使用高噪音设备，清洗设备采取隔音处理，将施工噪音控制在50分贝以下，避免影响诊疗环境。
3. 遇急诊患者、老年患者、儿童患者等特殊人群通过施工区域时，立即暂停施工，为患者让出通行通道，待患者通过后再恢复施工。
4. 施工期间保持门诊大厅原有导诊标识清晰可见，必要时增设临时绕行标识，确保患者就诊路线畅通。
（二）安全施工保障
1. 高空作业严格遵守《建筑施工高空作业安全技术规范》，作业人员必须系好安全带，安全带高挂低用，施工设备定期检查，发现故障立即停机维修，严禁设备“带病作业”。
2. 施工现场严禁吸烟、使用明火，施工区域配备足量干粉灭火器，安全监督员全程现场巡查，及时消除安全隐患。
3. 施工人员不得触碰医院医疗设备、消防设施、监控系统等，如因施工需要移动相关设施，必须提前与医院相关科室沟通，由专业人员操作。

4. 做好防滑、防坠落防护，地面吸水地垫及时更换，避免水渍导致人员滑倒；高空作业下方设置安全警示区，严禁无关人员进入。

